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CHIGMECATITLAN CUARTO TRIMESTRE 2025
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CCONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 2DA
ETAPA EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL
PUE250202532142 CHIG/401/2025  ["LAZARO CARDENAS DEL RIO" C.C.T. 21EBH01750. | CHIGMECATITLAN | $ 1,680,349.05 | $ 1,680,349.05 | $ 1,680,349.05 [ $ 1,680,349.05 | $ 1,680,349.05 [ $ 1,680,349.05 [ $  1,680,349.05 100% 100% 239.56 M2 Obra terminada
EN LA LOCALIDAD DE CHIGMECATITLAN,
MUNICIPIO DE CHIGMECATITLAN, PUEBLA

44115
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA
PUE250302580821 CHIG/403/2025  |LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE CHIGMECATITLAN $1,571,465.87 $1,268,179.34 | $ 1,268,179.34 | $ 1,268,179.34 | $ 1,268,179.34 | $ 1,268,179.34 | $  1,268,179.34 100% 100% 245 PZA Obra terminada
118042 CHIGMECATITLAN, PUEBLA
CHIG/404/2025 REHAB'“TAC'ON DE CANCHA DEL MUNICIPIO DE CHIGMECATITLAN | $ 3,143,551.37 | $3,148,101.65 | $ 3,148,101.65 | $ 3,148,101.65 [ $ 2,349,025.75 | $ 2,349,025.75 | $  2,349,025.75 75% 75% 1223.89 M2 Obra en proceso
PUE250302580819 117417 CHIGMECATITLAN, PUEBLA.
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN
CHIG/405/2025 LA CALLE CU'TL’?HUAC' EN LA LOCALIDAD DE CHIGMECATITLAN [ §  982,989.24 | $  979,177.63 | $  979,177.63 | $ 979,177.63 | $ - $ - $ - 0% 0% 223.32 M2
CHIGMECATITLAN, MUNICIPIO DE
PUE250302580820 117160 CHIGMECATITLAN.PUEBLA.
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